



PM

DATUM: 2011-06-10
 AVDELNING: ITA
 HANDLÄGGARE: Hans Ohlson

SVERIGES RIKSBANK
 SE-103 37 Stockholm
 (Brunkebergstorg 11)

Tel +46 8 787 00 00
 Fax +46 8 21 05 31
 registratorn@riksbank.se
 www.riksbank.se

DNR 2011-447-ITA

■ Beslutsunderlag avseende utbyte av integrationsprodukt (KIM-projektet)

Förslag till beslut

Direktionen föreslås besluta att uppdra åt chefen för IT-avdelningen (ITA) att slutföra KIM-projektet med en budgettram på 7,5 MKr +/- 15 %.

Bakgrund

Flera av våra viktigaste IT-system, däribland Riksbankens Collateral system (Colin), är beroende av att kunna skicka/ta emot information från andra IT-system, s.k. systemintegration. För detta används framförallt integrationsprodukten TIBCO Integration Manager (IM). Sedan år 2007 sker ingen vidareutveckling av produkten och viss support har redan upphört. Support av sådant verktyg krävs för att ITA eller annan driftleverantör ska kunna upprätthålla drifttillgänglighet i enlighet med verksamhetens krav. Det är därför en tvingande åtgärd att migrera all systemintegration som är utvecklad i IM till en modern och supporterad produkt.

Under hösten 2010 startades projektet KIM med syfte att migrera all systemintegration utvecklad i IM till en modern och supporterad produkt. Den ursprungliga projektbudgeten låg på 4,9 miljoner. Arbetet har hittills visat sig vara mer tidskrävande än vad som först uppskattades. Den senaste prognosen visar nu att den totala projektkostnaden landar på ca 7,5 miljoner kronor.

Ursprunglig budget i timmar	Ursprunglig budget i kronor	Reviderad budget i timmar	Reviderad budget i kronor
6 000	4 900 000	9 000	7 500 000

Eftersom projektkostnaden enligt den reviderade budgeten kommer att överskrida 5 miljoner kronor krävs nu ett godkännande från direktionen för att få slutföra detta projekt. Kostnaden beräknas rymmas inom beslutad budget för 2011 tack vare att de beräknade kostnaderna för förvaltningsinsatser för systemet Caesar blev lägre än beräknat samt att några andra insatser har nedprioriterats.